Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребёнка – детский сад № 16

И.Ю. Исаева

Подписано цифровой подписью: И.Ю. Исаева
Дата: 2025.09.05 12:27:05 +03'00'

Приложение № 1
к приказу № 175 от 01.09.2025

Дорожная карта поэтапного внедрения и реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста

	Наименование мероприятия	Ответственный	**Срок реализации**			
Организационное обеспечение						
1	Издание приказа о начале реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) Назначение ответственного за реализацию Программы	Исаева И.Ю. заведующий	Август 2025			
2	Создание и организация деятельности рабочей группы по внедрению Программы	Левшина З.А. зам. зав. по УВР	Август 2025	Постоянно	Постоянно	Постоянно
3	Информирование о начале реализации Программы на педагогическом совете	Левшина З.А. зам. зав. по УВР	Август 2025			
4	Изучение материалов по внедрению Программы на методических мероприятиях	Левшина З.А. зам. зав. по УВР, рабочая группа	По мере поступления материалов	По мере поступления материалов	По мере поступления материалов	По мере поступления материалов
5	Привлечение родителей к актуализации вопросов и тем просвещения (мониторинг степени удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг)	Исаева И.Ю. заведующий Левшина З.А. зам. зав. по УВР	Декабрь 2025	Май Декабрь 2026	Май Декабрь 2027	Май Декабрь 2028
6	Привлечение Управляющего совета ДОУ для реализации Программы просвещения	Исаева И.Ю. заведующий	Постоянно	Постоянно	Постоянно	Постоянно
7	Организация работы постоянно действующего консультационно-методического сопровождения	Левшина З.А. зам. зав. по УВР	Постоянно	Постоянно	Постоянно	Постоянно
8	Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями через официальный сайт, социальные сети	Члены рабочей группы	Постоянно	Постоянно	Постоянно	Постоянно
9	Организация мониторинга результатов внедрения Программы просвещения	Рабочая группа	Декабрь 2025	Май 2026	Май 2027	Май 2028
Нормативно-правовое обеспечение						
1	Разработка и утверждение локальных актов,	Исаева И.Ю. заведующий	До 10.09. 2025 г.	По мере поступления материалов	По мере поступления материалов	По мере поступления материалов

	регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения	Левшина З.А. зам. зав. по УВР				
Кадровое обеспечение						
1	Разработка плана методической работы с кадрами, по внедрению Программы просвещения	Левшина З.А. зам. зав. по УВР рабочая группа	Август 2025	Август 2026	Август 2027	Август 2028
2	Разработка (корректировка) плана-графика повышения квалификации администрации и педагогов в связи с внедрением Программы просвещения	Левшина З.А. зам. зав. по УВР, рабочая группа	Август 2025	Август 2026	Август 2027	Август 2028
3	Внесение задачи в годовой план работы ДОУ с учётом внедрения Программы просвещения	Левшина З.А. зам. зав. по УВР, рабочая группа	Август 2025			
Нормативно-методическое обеспечение						
1	Разработка и размещение информационных материалов для родителей (законных представителей)	Левшина З.А. зам. зав. по УВР, рабочая группа	Постоянно	Постоянно	Постоянно	Постоянно
2	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения Программы просвещения	Левшина З.А. зам. зав. по УВР, рабочая группа	Постоянно	Постоянно	Постоянно	Постоянно
Информационное обеспечение						
1	Размещение просветительских материалов для родителей (законных представителей) на официальном сайте и в социальных сетях	Левшина З.А. зам. зав. по УВР, рабочая группа	в течение года	в течение года	в течение года	в течение года
2	Информирование родителей о Программе просвещения родителей через наглядную стендовую информацию, сайт, социальные сети, проведение родительских собраний	Левшина З.А. зам. зав. по УВР, рабочая группа, педагоги ДОУ	Постоянно	Постоянно	Постоянно	Постоянно
3	Транслирование опыта семейного воспитания и опыта взаимодействия с родителями на разном уровне	Левшина З.А. зам. зав. по УВР	Постоянно	Постоянно	Постоянно	Постоянно
4	Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах внедрения Программы просвещения	Левшина З.А. зам. зав. по УВР	Постоянно	Постоянно	Постоянно	Постоянно